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Erwartungen & Motive

● preiswert Bauen

● individuelle 
Wohnungen

● klimaschonende, 
kostengünstige 
Energie



  

Planungs- und Bauphase

● Planungsbeginn: 
Ende 2010

● Gründung der 
BG: 11/2011

● Spatenstich: 
6/2012

● Einzug: ab 
12/2013

● 44 BG-Sitzungen



  

Besondere Herausforderungen

● Komplexität,  
zusätzliche, 
technische 
Details durch 
Plusenergie-
Standard

● z. T. wenig Vor-
erfahrungen bei 
allen Beteiligten



  

Erfolgsfaktoren

● neutrale, 
unabhängige 
Projekt-
steuerung

● kompatible 
Zusammen-
setzung der 
Gruppe

● Geschäftsführer 
aus der BG



  

Wohnkomfort

+ angenehme
Temperaturen,
gleichmäßige
Wärme

+ wenig Staub

+ kaum
(Küchen-)gerüche

- trockene Luft im
Winter

- auch nachts relativ
warm



  

Probleme

● Lüftung läuft 
nicht optimal



  

Erwartungen erfüllt!
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