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Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune: 

Neubau des Studien- und Technologiezentrums „Nachhaltigkeit –
Schwerpunkt Bauwesen“ für die Hochschule Ansbach
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Gliederung:

1. Stadt Feuchtwangen

2. Motivation

3. Der Weg zum Effizienzhaus Plus in 10 Schritten
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

„Das Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune“
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

„Das Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune“

Passender wäre der Titel „Das Effizienzhaus Plus aus Sicht unserer Kommune“
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Stadt Feuchtwangen
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Stadt Feuchtwangen – Zahlen, Daten, Fakten

Klostergründung im Jahr 918 und freie Reichsstadt von 1241 bis 1376.

Mittelzentrum im Landkreis Ansbach, Regierungsbezirk Mittelfranken.

Lage in der Metropolregion Nürnberg am Autobahnkreuz A6 / A7.

Fläche 137 km², Kernstadt zzgl. 87 Ortsteile, 12.500 Einwohner.

Haushaltsvolumen rd. 39 Mio. €

Leistungsfähige kreisangehörige  Kommune -> Übernahme staatl. Aufgaben, wie 

Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde.

Staatliche Spielbank Feuchtwangen.

Bayerische BauAkademie, Bildungseinrichtung des Bayerischen Baugewerbes.

Festspielstadt Feuchtwangen: Kreuzgangspiele seit 1949.
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Historische Altstadt (Denkmalensemble)
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Staatliche Spielbank Feuchtwangen
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Bayerische BauAkademie in Feuchtwangen
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Stadt Feuchtwangen – Kernstadt

10



Berliner Energietage 2017  - Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune  |  05.05.2017  |  Stadtbaumeister MORITZ REINHOLD

Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Motivation
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Hochschule Ansbach – Standort Feuchtwangen

Auf Grund des wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungskonzepts

der bayerischen Staatsregierung wurde Feuchtwangen 2014 als sog. „wissenschafts-

politisch begründeter Priorisierungsstandort“ ausgewählt. 
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Hochschule Ansbach – Standort Feuchtwangen

Insbesondere die Nähe zur Bayerischen BauAkademie und die geplante 

Zusammenarbeit war entscheidend für die Gründung des „integrierten Studien- und 

Technologiezentrums Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen“ der Hochschule 

Ansbach in Feuchtwangen.

13



Berliner Energietage 2017  - Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune  |  05.05.2017  |  Stadtbaumeister MORITZ REINHOLD

Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Hochschule Ansbach – Standort Feuchtwangen
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Bayerische Bauakademie
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Hochschule Ansbach – Standort Feuchtwangen
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Bayerische Bauakademie

(ehem. Hochmeisterkaserne)

Neubau Hochschule
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Hochschule Ansbach – Standort Feuchtwangen

Lastenverteilung unter den Projektpartnern:

Der Freistaat trägt die Personalkosten, zunächst für fünf Jahre.

Die Hochschule Ansbach organisiert die Lehre und Forschung. 

Die Stadt Feuchtwangen stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung.
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Angewandte Ingenieurwissenschaften - Nachhaltige Gebäudetechnik

Aufbau eines neuen Teilstudienganges am Standort Feuchtwangen.

Inhaltliche Ausrichtung:

„Schwerpunkte bilden die Planung und Ausführung sowie der Betrieb und das 

Management gebäudetechnischer Anlagen.“
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Angewandte Ingenieurwissenschaften - Nachhaltige Gebäudetechnik

Der Bachelor-Teilstudiengang „Nachhaltige Gebäudetechnik“ vermittelt:

Fundierte anwendungsbezogene Kenntnisse natur- und 

ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen.

Anwendungsbezogene Grundkenntnisse in Betriebswirtschaftslehre, 

Kostenrechnung, Management, Qualitätssicherung.

Berufsqualifizierende Kompetenzen mit fachrichtungsspezifischer, technischer 

Anwendung im Bereich der nachhaltigen Gebäudetechnik.
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Der Weg zum Effizienzhaus Plus

in 10 Schritten
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Rahmenbedingungen für die Stadt Feuchtwangen

Baukosten trägt die Stadt Feuchtwangen.

Baunutzungskosten trägt ebenfalls die Stadt Feuchtwangen.

Raumprogramm ca. 1450 m² BGF.

Ursprünglich angenommenes Investitionsvolumen von ca. 1,5 - 2 Mio. €

Erste Kostenschätzung auf Grund vorläufigen Raumprogramms ca. 4 - 5 Mio. €

Kostenberechnung nach LPH 3 ca.  5,46 Mio. €

Freistaat  sieht keine Möglichkeit zur Förderung der Baumaßnahme.
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Konsequenz

Unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit „bestmögliche“ 

inhaltliche und bauliche Rahmenbedingungen für die Ansiedlung der Hochschule 

schaffen.

Betrachtung der Lebenszykluskosten als Grundlage für eine optimierte Planung.

Umsetzung in zwei Bauabschnitten, um ggf. doch Förderung von Baukosten zu 

erhalten. 

-> Bauabschnitt 1: „Forschungshalle“

-> Bauabschnitt 2: „Lehrsaalgebäude“

Suche nach sonstigen Fördermöglichkeiten.
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„Bestmögliche Rahmenbedingungen“ bedeuten für uns

Nachhaltige Gebäudetechnik als Studienschwerpunkt –> Nachhaltiges Bauen soll 

auch für den Lernort selbst gelten.

Lehre und Forschung im und am eigenen Gebäude.

Wunsch nach geringen Lebenszykluskosten und zertifizierter 

Nachhaltigkeit.
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 1:

Bedarfsplanung, Grundlagenermittlung und 

Vorentwurf
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1. Schritt zum Effizienzhaus Plus – Bedarfsplanung + Grundlagenermittlung

Bedarfsplanung und Grundlagenermittlung im Stadtbauamt , in 2015

Enge Abstimmung mit der Hochschule.

Grobkostenschätzung nach Kostenflächenarten (KFA) offenbart voraussichtlich 

Investitionsvolumen.

Grobkonzeption eines nachhaltigen Gebäudes (Bauweise, Ausrichtung, etc.).

Suche nach geeigneten Architekten, Fachplanern und Energieberatern.

Vorentwurf und städtebauliche Konzeption.

Parallel dazu Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Hochschule“ zur 

Ausweisung eines Sondergebietes Hochschule mit angrenzendem allgemeinen 

Wohngebiet.
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1. Schritt zum Effizienzhaus Plus – Vorentwurf
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 2:

Energieberatung
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2. Schritt zum Effizienzhaus Plus - Energieberatung

Inanspruchnahme einer kommunalen Energieberatung für Neubauten von 

Nichtwohngebäude nach dem KfW Effizienzhaus 55 Standard, gefördert durch 

das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA).
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Ziel der Energieberatung

�Entwicklung eines ökonomisch und ökologisch optimierten Energiekonzepts für 

den Neubau der Hochschule Ansbach am Standort Feuchtwangen.

�Ganzheitliche Optimierung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik.

�Betrachtung der Investitions- und Folgekosten um eine möglichst große 

Kostensicherheit für die Kommune zu erreichen.

�Nutzung erneuerbarer Energieträger und erprobter umweltfreundlicher 

Energieerzeugungstechnologien um den Charakter des energiebezogenen 

Studiengangs zu betonen (Gebäude als gutes Beispiel).

Prüfung der Möglichkeit das Gebäude im Rahmen der Förderrichtlinie 

„Bildungsbauten im EffizienzhausPlus Standard“ fördern zu lassen.

.
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Ergebnis der Energieberatung – Entwicklung von drei Varianten

29

Var. Hülle Wärmeerzeuger Übergabe 
Heizung

Lüftung Kühlung Unterschreitung 
HT

‚ Referenz‐
gebäude

Unterschreitung 
Primärenergie‐
bedarf (QP)

KfW 55 Standard
/ Eff. Plus 
Standard
erfüllt

Ref. EnEV Fernwärme 
(Biogas) Heizkörper

Abluftanlage + 
Außenluft‐
durchlässe

keine (‐19,1%) ‐75,8% nein/nein

1 KfW 55 Fernwärme 
(Biogas)

Heizkörper;
Betonkern‐
aktivierung 
(Halle)

Abluftanlage + 
Außenluft‐
durchlässe

Multisplit‐
Klimagerät
(Seminarraum)

(‐45,6%) ‐77,6% ja/nein

2 KfW 55 Außenluft‐
Wärmepumpe

Heiz‐/
Kühldecke;
Betonkern‐
aktivierung 
(Halle)

Zu‐ und 
Abluftanlage
mit Wärme‐
rückgewinnung

Außenluft‐
Wärmepumpe
(Büro, 
Seminarraum, 
Forschungshalle)

(‐45,6%) ‐55,1% ja/nein

3 EH Plus Wärmepumpe 
mit Eisspeicher

Heiz‐/
Kühldecke;
Betonkern‐
aktivierung 
(Halle)

Zu‐ und 
Abluftanlage
mit Wärme‐
rückgewinnung

Wärmepumpe mit 
Eisspeicher
(Büro, 
Seminarraum,
Forschungshalle)

(‐45,6%) ‐84,1% ja/ja

Transmissionswärmeverlust  HT
Zur Berechnung von HT wird die Summe der Wärmedurchgangs-verluste aller Bauteile der Gebäudehülle gebildet. Hierfür wird 
der jeweilige U-Wert des Bauteils mit der am Gebäude verbauten Fläche multipliziert.

Primärenergiebedarf QP

Jede Umwandlung und jeder Transport von Energie geschieht unter Verlusten. Als Primärenergiebedarf bezeichnet man die 
Energiemenge, die von den natürlich vorkommenden Energieträgern inklusive alle Verluste benötigt wird. 
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Ergebnis der Energieberatung – Endenergiebedarf pro Jahr
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard
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Ergebnis der Energieberatung – Energiekosten pro Jahr
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard
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Ergebnis der Energieberatung – Investitionskosten
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Ergebnis der Energieberatung – Lebenszykluskosten
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Ergebnis der Energieberatung – CO2-Bilanz
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Ergebnis der Energieberatung

Alle drei untersuchten Varianten des Energiekonzepts haben über einen Zeitraum 

von 20 Jahren betrachtet geringere Gesamtkosten als die Errichtung des 

Gebäudes nach EnEV-Standard.

Gegenüber Gesamtkosten von 5,4 Mio. bis  5,7 Mio. Euro über 20 Jahre (je nach 

Preissteigerung) können je nach Variante Einsparungen von 2% bis 12% erreicht 

werden.

Insbesondere bei hohen Energiepreissteigerungen ist Variante 3 (Effizienzhaus 

Plus – Wärmepumpe + Eisspeicher) auf Grund der selbst produzierten Energie 

unempfindlicher gegen Kostensteigerungen im Betrieb.
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Ergebnis der Energieberatung

Variante 3 hat dabei die höchsten Investitionskosten und ist erst nach 15 bis 20 

Jahren in der Gesamtkostenrechnung günstiger als Variante 1 (KfW55 + 

Fernwärme).

Variante 3 hat die geringsten CO2-Emissionen und trägt über die 

Stromeinspeisung aktiv zum Klimaschutz bei.

Variante 3 kann im Rahmen der Förderrichtlinie „Bildungsbauten im 

EffizienzhausPlus Standard“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) gefördert werden.
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Ergebnis der Energieberatung

Neben den geringeren Gesamtkosten hat Variante 3 folgende kostenneutrale 

Vorteile:

− Einer der ersten EffizienzhausPlus Bildungsbauten, dass somit schon den EU-

Gebäudestandard für 2020 erfüllt mit entsprechender Außenwirkung.

− Monitoring mit Betriebsoptimierung  (ermöglicht weitere Einsparungen durch 

optimierten Gebäudebetrieb).

− Ganzheitliche Nachhaltigkeitsbewertung nach dem Bewertungssystem 

Nachhaltiges Bauen (BNB), dadurch höhere Ausführungsqualität (geförderte 

Qualitätssicherung) und entsprechende Auszeichnung als einer der ersten 

Bildungsbauten in Deutschland.

37



Berliner Energietage 2017  - Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune  |  05.05.2017  |  Stadtbaumeister MORITZ REINHOLD

Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 3:

Überzeugung des Stadtrates
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3. Schritt zum Effizienzhaus Plus - Überzeugung der Entscheidungsträger

Mehrere, vorausgegangene Beteiligungen der Fraktionen und Gremien

Teilnahme der Hochschulleitung an der entscheidenden Sitzung des Stadtrates, 

Oktober 2016

Darlegung der Ergebnisse der Energieberatung und Werbung für das Projekt 

Hochschule in Feuchtwangen

Beschluss zur Umsetzung des ersten Bauabschnittes des Studien- und 

Technologiezentrums „Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen“ im 

„Effizienzhaus Plus Standard“

Auftrag an die Verwaltung zur Einreichung eines entsprechenden Förderantrages 

beim BBSR
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Das Studien- und Technologiezentrum

„Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen“

im Effizienzhaus Plus Standard
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42
Lageplan
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Lehrsaalgebäude - Ansichten
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Lehrsaalgebäude - EG
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Lehrsaalgebäude - OG



Berliner Energietage 2017  - Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune  |  05.05.2017  |  Stadtbaumeister MORITZ REINHOLD

Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

46
Forschungshalle - Ansichten
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47
Forschungshalle - EG
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Forschungshalle - OG
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Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard
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Forschungshalle - Dachaufsicht
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Forschungshalle - Schnitt
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51



Berliner Energietage 2017  - Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune  |  05.05.2017  |  Stadtbaumeister MORITZ REINHOLD

Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 4:

Antragstellung beim BBSR - Stufe 1 
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4. Schritt zum Effizienzhaus Plus – Überzeugung des BBSR

Fertigstellung des Antrages für Stufe 1

Präsentationstermin im BBSR in Bonn, Dezember 2016
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 5:

Präsentation in den Medien und bei den 

Bürgerinnen und Bürgern
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5. Schritt zum Effizienzhaus Plus - Information der Öffentlichkeit

Fränkische Landeszeitung, Januar 2017

Amtliches Mitteilungsblatt, Januar 2017
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 6:

Bauliche Umsetzung
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

(Rück)Schritt 6:

Der Baukostenschock
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6. (Rück)Schritt zum Effizienzhaus Plus – Der Baukostenschock

Neudimensionierung des Erdbehälters (190 -> 273 m³) -> Nachtrag: +30.000,- €

Beschränkte Ausschreibung der Elektroinstallation: +100.000,- € ggü. KoBe.

-> Aufhebung und öffentliche Neuausschreibung

Beschränkte Ausschreibung der Heizungsinstallation: +122.000,- € ggü. KoBe.

-> Aufhebung der Ausschreibung 

Nun stellt sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit.

Ist das Projekt in der geplanten Form als Effizienzhaus Plus noch vertretbar?

Information des Stadtrates über katastrophale Ausschreibungsergebnisse.

Suche nach den Ursachen und Konsequenzen.

Zurückstellung des Förderantrages für Stufe 2.
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 7:

Analyse und 

Überzeugung des Stadtrates – Teil 2

62



Berliner Energietage 2017  - Effizienzhaus Plus aus Sicht der Kommune  |  05.05.2017  |  Stadtbaumeister MORITZ REINHOLD

Neubau eines Studien- und Technologiezentrums im Effizienzhaus Plus Standard

7. Schritt zum Effizienzhaus Plus – Analyse

Baukostensteigerung ist vorwiegend der Hochkonjunktur, dem Zeitpunkt der 

Ausschreibung und der Beschränkung des Wettbewerbs zuzumessen.

Als Alternative wird eine Variante 1b mit Fernwärme und 

Kompressionskältemaschine konzipiert, die baulich einfach umzusetzen wäre.

Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsberechnung: 

- Variante 3 ist trotz gestiegener Baukosten wirtschaftlicher als die   

Referenzvariante.

- neue Variante 1b ist rd. 220.000,- € günstiger als Variante 3.

- Ersparnis entspricht 3,5% der Gesamtlebenszykluskosten.
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7. Schritt zum Effizienzhaus Plus – Analyse
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7. Schritt zum Effizienzhaus Plus – Überzeugung des Stadtrates Teil 2

Entscheidungsfaktoren:

- Monetäre Faktoren: Differenzbetrag „nur“ 3,5% und bereits getätigte 

Ausgaben bzw. erteilte Aufträge.

- Unschärfe der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

- Nichtvorhersehbarkeit der Baukostenentwicklung.

- Nicht-monetäre Faktoren: Forschungsthemenverlust, Ansehensverlust, keine 

Förderung einer Nachhaltigkeitszertifizierung, Öffentlichkeitsarbeit 

schwieriger, Symbolkraft, etc.

Es wird daher empfohlen, die Heizungsinstallation erneut öffentlich 

auszuschreiben und das bereits beschlossene Energiekonzept trotz gestiegener 

Baukosten weiterzuverfolgen. -> Beschluss durch den Bauausschuss!

Die Verwaltung wird beauftragt den Förderantrags der Stufe 2 einzureichen.
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 8:

Antragstellung beim BBSR - Stufe 2 
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9. Schritt zum Effizienzhaus Plus – Überzeugung des Bauministeriums

Fertigstellung des Antrages für Stufe 2, April 2017

Präsentationstermin bei den Berliner Energietagen, Mai 2017
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 9:

Weitere Umsetzung
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Der Weg zum Effizienzhaus Plus

Schritt 10:

Fertigstellung und Inbetriebnahme

des ersten Bauabschnitts

Oktober 2017
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Fragen?
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Quellen:

Hochschule Ansbach

ina Planungsgesellschaft mbH, Darmstadt

Stadt Feuchtwangen
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